Accusé de réception en préfecture
001-200069193-20250722-DEC2025-33-AU
Date de télétransmission : 22/07/2025
Date de réception préfecture : 22/07/2025

DECISION DE LA PRESIDENTE
N°33/2025

OBJET : Avenant n° 1 – Construction d'un multi accueil de 66 places et d'un relais petite enfance sur Châtillon-sur-Chalaronne – Lot 14 : Chauffage, ventilation, plomberie sanitaire

La Présidente de la Communauté de Communes de la Dombes,

Vu l'acte d'engagement concernant le lot 14 « Chauffage, ventilation, plomberie sanitaire » de la construction d'un multi accueil de 66 places et d'un relais petite enfance sur Châtillon-sur-Chalaronne signé le 8 avril 2024 entre la société SETIM et la Communauté de communes de la Dombes pour un montant de 519 947.64 euros HT,
Vu la notification du marché public à l'entreprise SETIM le 10 avril 2024,
Vu le code de la commande publique, et notamment ses articles R. 2194-8 et R. 2194-9,
Vu la délibération n° D2020_07_04_087 du 16 juillet 2020 portant sur l'élection de la Présidente de la Communauté de Communes de la Dombes,
Vu la délibération n° D2020_07_04_092 du Conseil Communautaire en date 16 juillet 2020 portant délégations du Conseil Communautaire à Madame la Présidente et modifiée par les délibérations n° D2020_10_07_182 en date du 15 octobre 2020, n° D2021_04_04_099 du Conseil Communautaire en date du 29 avril 2021 et n°D2021_10_09_200 du Conseil communautaire du 14 octobre 2021

Considérant les modifications apportées par les Fiches Modificatives Travaux n°1 et 2,
Considérant que le montant total cumulé de l'avenant n°1 concernant le lot 14 – Chauffage, ventilation, plomberie sanitaire ne dépasse pas 15% du montant du marché initial,

DECIDE

Article 1 :

De conclure un avenant n°1 pour le lot 14 du marché de construction d'un multi accueil de 66 places et d'un relais petite enfance sur Châtillon-sur-Chalaronne prenant en compte les modifications introduites par les fiches modificatives travaux.

Article 2 :

L'impact financier de cet avenant n°1 est de + 15 616.88 euros HT sur le montant total du marché. Le pourcentage d'écart introduit par l'avenant n°1 est de + 3.00 %.
Le nouveau montant du marché est porté à 535 564.52 euros HT.

Article 3 :

L'avenant n°1 prend effet à la date de notification au titulaire.

Article 4 :

La présente décision sera affichée et inscrite au registre des actes de la Communauté de Communes de la Dombes.

Fait à Châtillon-sur-Chalaronne, le 22 juillet 2025.

La Présidente,
Isabelle DUBOIS

L'autorité territoriale,
Certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte et
Informe que la présente décision peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif dans un délai de 2 mois à compter de la présente notification.