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DECISION DE LA PRESIDENTE
N°34/2025

OBIJET : Avenant n° 1 — Construction d’un multi accueil de 66 places et d’un relais petite enfance sur Chatillon-sur-
Chalaronne — Lot 15 : Cuisine

La Présidente de la Communauté de Communes de la Dombes,

Vu l'acte d’engagement concernant le lot 15 « Cuisine » de la construction d’un multi accueil de 66 places et d’un
relais petite enfance sur Chatillon-sur-Chalaronne signé le 8 avril 2024 entre la société ETS JOSEPH et la Communauté
de communes de la Dombes pour un montant de 99 930.01 euros HT,

Vu la notification du marché public a I'entreprise ETS JOSPEH le 10 avril 2024,

Vu le code de la commande publique, et notamment ses articles R. 2194-8 et R. 2194-9,

Vu la délibération n® D2020_07_04_087 du 16 juillet 2020 portant sur I’élection de la Présidente de la Communauté
de Communes de la Dombes,

Vu la délibération n° D2020_07_04_092 du Conseil Communautaire en date 16 juillet 2020 portant délégations du
Conseil Communautaire a Madame la Présidente et modifiée par les délibérations n® D2020_10_07_182 en date du
15 octobre 2020, n° D2021_04_04_099 du Conseil Communautaire en date du 29 avril 2021 et n°D2021_10_09_200
du Conseil communautaire du 14 octobre 2021

Considérant les modifications apportées par la Fiche Modificative Travaux n°1,
Considérant que le montant total de I'avenant n°1 concernant le lot 15 — Cuisine ne dépasse pas 15% du montant
du marché initial,
DECIDE
Article 1 :
De conclure un avenant n°1 pour le lot 15 du marché de construction d’'un multi accueil de 66 places et d’un relais
petite enfance sur Chatillon-sur-Chalaronne prenant en compte les modifications introduites par les fiches
modificatives travaux.
Article 2 :
L'impact financier de cet avenant n°1 est de + 800.00 euros HT sur le montant total du marché. Le pourcentage
d’écart introduit par I'lavenant n°1 est de + 0.80 %.
Le nouveau montant du marché est porté a 100 730.01 euros HT.
Article 3 :
L'avenant n°1 prend effet a la date de notification au titulaire.
Article 4 :

La présente décision sera affichée et inscrite au registre des actes de la Communauté de Communes de la Dombes.

Fait a Chatillon-sur-Chalaronne, le 22 juillet 2025.

La Présidente, _
Isabelle DUBOIS / A\

L'autorité territoriale,

Certifie sous sa responsabilité le caractére exécutoire de cet acte et

Informe que la présente décision peut faire I'objet d'un recours devant le Trib
notification.

n délai de 2 mois a compter de la présente
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